

ПЛАН - ГРАФИК
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
І. Этап подготовки (сентябрь 2013 г. – май 2014 г.)			
1.	Организационные мероприятия:		
1.1.	распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9), в Республике Башкортостан в 2014 году (подразделения Минобразования РБ, структурные подразделения ИРО РБ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), общеобразовательные организации (далее – ОУ);	Ноябрь - декабрь 2013 г.	Минобразования РБ
1.2.	составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению ГИА-9 с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2013 - 2014 учебном году;	ноябрь 2013 г.	Минобразования РБ, ИРО РБ, региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), МОУО, ОУ
1.3.	сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся: – участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2013 – 2014 учебном году; – планирующих сдачу экзаменов федерального компонента государственного образовательного стандарта на родном (нерусском) языке обучения; – планирующих сдавать родной язык или родную литературу в 2013 – 2014 учебном году,	декабрь 2013 г.	Минобразования РБ, РЦОИ
1.4.	контроль хода подготовки к ГИА-9.	постоянно	Минобразования РБ, МОУО

2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9:		
2.1.	утверждение смет расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА-9.	сентябрь – декабрь 2013 г.	Минобразования РБ, ИРО РБ, МОУО
2.2.	Обеспечение условий для функционирования:		
2.2.1.	РЦОИ на базе ИРО РБ, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ, в том числе в территориальных подразделениях;	ноябрь - май 2014 г.	Минобразования РБ, ИРО РБ
2.2.2.	пунктов проведения ГИА-9 (далее – ОУ-ППЭ);	до 01.04.2014 г.	МОУО
2.2.3.	предметных комиссий;	май - июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, ИРО РБ, МОУО
2.2.4.	конфликтных комиссий.	май - июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, ИРО РБ
3.	Утверждение нормативных и распорядительных документов Министерства образования Республики Башкортостан:		
3.1.1	об участии общеобразовательных учреждений РБ в апробации ГИА-9 в новой форме в 2013/2014 учебном году;	декабрь 2013 г. – январь 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.2	об утверждении форм ГИА-9 по родному языку и литературе;	январь – февраль 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.3	о разработке КИМ по родным языкам и родным литературам;	январь – февраль 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.4.	о внесении изменений в приказ Минобразования РБ об утверждении организационно-территориальной схемы ГИА-9 на территории РБ (по необходимости);	январь – февраль 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.5.	о порядке окончания 2013/2014 учебного года, организации и проведении ГИА-9;	март – апрель 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.6.	о создании комиссии по экспертизе медицинских документов для прохождения ГИА-9 в щадящем режиме (ГОУ);	март – апрель 2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.1.7.	об установлении дополнительных сроков проведения ГИА-9 в 2013/2014 учебном году;	июнь – июль 2014 г.	Минобразования РБ
3.1.8.	об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей.	по мере поступления личных заявлений граждан	Минобразования РБ
3.2.	Утверждение составов (списков):		
3.2.1.	муниципальных координаторов ГИА-9;	до 01.01.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.2.2.	региональной (далее – РЭК) и муниципальных экзаменационных комиссий	до 01.02.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО

	(далее – МЭК)		
3.2.3.	председателя и заместителей председателей предметной комиссии по химии (далее – РПК);	до 01.03.2014 г.	Минобразования РБ
3.2.5.	руководителей ОУ-ППЭ, в т.ч. экзамена по химии; и организаторов в ОУ-ППЭ;	до 01.03.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.2.6.	муниципальных предметных комиссий (далее - МПК);	до 01.03.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО, РЭК и МЭК
3.2.7.	специалистов ИРО РБ, задействованных в ГИА-9;	до 01.04.2014 г.	ИРО РБ
3.2.8.	региональной и муниципальных конфликтных комиссий;	до 01.05.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.2.9.	уполномоченных представителей РЭК и МЭК;	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО, РЭК и МЭК
3.2.10.	обучающихся (ГОУ) на прохождение ГИА-9 в щадящем режиме	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.2.11.	экзаменационных комиссий ОУ по предметам для проведения экзаменов в традиционной форме (письменных и устных)	до 15.05.2014 г.	ОУ

3.4.	Утверждение:		
3.4.1.	унифицированной системы кодировки ОУ-пунктов проведения ГИА-9 (далее – ОУ-ППЭ), участвующих в проведении ГИА-9 в новой форме;	февраль 2014 г.	ИРО РБ, РЭК, МЭК
3.4.2.	форм бланков ответов участников ГИА-9 в новой форме, проводимой в т.ч. с использованием автоматизированной информационной системы АИС-ГИА в 2014 году;	февраль 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, РЦОИ
3.4.3.	порядка организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории РБ в мае-июне 2014 года;	февраль 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК
3.4.4.	ОУ-ППЭ по предметам, в т.ч. по химии;	март 2014 г.	МОУО, МЭК, Минобразования РБ, РЭК
3.4.5.	инструкций для работников ОУ-ППЭ ГИА-9 по отдельным предметам;	апрель 2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
3.5.	Утверждение порядка и схем:		
3.5.1.	распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА-9 по предметам;	до 01.05.2014 г.	РЭК, МЭК, Минобразования РБ
3.5.2.	распределения уполномоченных членов РЭК и МЭК по ОУ-ППЭ;	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, РЭК и МЭК
3.5.3.	доставки экзаменационных материалов в МОУО, ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из МОУО, ОУ-ППЭ в РЦОИ;	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК
3.5.4.	аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ.	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, МОУО
4.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы (далее - РИС) по ГИА-9:		
4.1.	подготовка и направление в Рособрназор сведений о планируемом числе выпускников.	до 15.12.2013 г.	Минобразования РБ, ИРО РБ
4.2.	организация работы в общеобразовательных организациях по внесению данных	до 01.02.2014 г.	МОУО, ОУ

	в РИС;		
5.	Организация обучения:		
5.1.	участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА-9 в 2014 году.	постоянно	Минобразования РБ, РЦОИ
5.2.	Участие в семинарах федерального уровня:		
5.2.1.	руководителя и специалистов РЦОИ.	по отдельному плану-графику	Минобразования РБ
5.3.	Организация обучения по проведению ГИА-9:		
5.3.1.	муниципальных координаторов ГИА-9;	ноябрь 2013 г. – апрель 2014 г.	Минобразования РБ
5.3.2.	муниципальных операторов РИС;	до 01.03.2014 г.	РЦОИ
5.3.3.	членов предметных комиссий;	до 01.03.2014 г.	ИРО РБ, Минобразования РБ
5.3.4.	участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ;	до 15.04.2014 г.	МОУО, ОУ
5.3.5.	руководителей ОУ-ППЭ;	до 01.05.2014 г.	МОУО, Минобразования РБ
5.3.6.	организаторов в аудиториях в ОУ – ППЭ.	до 01.05.2014 г.	МОУО, ОУ
5.4.	Проведение пробного тестирования:		
5.4.1.	Организация и проведение пробных экзаменов ГИА-9 в новой форме по отдельным предметам	февраль - апрель 2014 г.	РЦОИ (по договору), МОУО, ОУ
6.	Информирование о проведении ГИА-9:		
6.1.	мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:	постоянно	Минобразования РБ
6.1.1.	подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9;	постоянно	Минобразования РБ, МОУО, ОУ
6.1.2.	организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки;	постоянно	РЦОИ, Минобразования РБ
6.2.	доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 инструкций;	январь - апрель 2014 г.	Минобразования РБ, МОУО, ОУ
6.3.	обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9;	февраль - апрель 2014 г.	Минобразования РБ, МОУО, РЦОИ
6.4.	размещение необходимой информации по вопросам организации и проведения ГИА-9: - на официальных сайтах; - на информационных стендах; - в СМИ;	постоянно	Минобразования РБ, РЦОИ, МОУО, РЦОИ, ОУ

6.5.	организация работы телефона «горячей линии»;	постоянно	Минобразования РБ, РЦОИ
6.6.	издание информационных и справочных материалов.	постоянно	РЦОИ, Минобразования РБ
II. Этап проведения (май-июнь 2014 г.)			
1.	Реализация технологии проведения ГИА-9:		
1.1.	формирование доставочных пакетов с маркированными бланками ответов №1, №2 для проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ;	январь – март 2014 г.	РЦОИ
1.2.	вложение контрольно – измерительных материалов в доставочные пакеты (по необходимости);	до 15.05.2014 г.	Минобразования РБ, ИРО РБ
1.3.	получение и доставка экзаменационных материалов ГИА-9;	май - июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, РЦОИ
1.4.	проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором.	май - июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, РЦОИ, ОУ
2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:		
2.1.	контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9;	май-июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК
2.2.	контроль процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом;	май-июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК
2.3.	контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их обработки, передачи и хранения;	постоянно 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК, РЦОИ
2.4.	контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, ИРО РБ.	апрель-июнь 2014 г.	Минобразования РБ, РЭК, МЭК
III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2014 г.)			
1.	Подготовка и предоставление:		
1.1.	итоговых протоколов – в РЭК и МЭК;	май-июнь 2014 г.	ОУ, РЦОИ, конфликтные комиссии
1.2.	мониторинг результатов ГИА-9 по запросу Рособрнадзора;	июнь - август 2014 г.	ТЭК
1.3.	статистики основных результатов ГИА-9 общеобразовательных учреждений РБ в 2014 году.	июнь - август 2014 г.	ИРО РБ, РЦОИ